
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 東灘（阪神青木駅前）配水管新設工事 

 契約変更後の工事概要 

     

布設延長：配水管  φ100-3.3ｍ   φ150-216.9ｍ 

撤去延長：配水管  φ100-8.0ｍ  φ150-34.5ｍ 

          

 

 契約変更の理由 

 

１． 配管・仕切弁の変更 

  維持管理のため配管の再検討をおこなった結果、仕切弁の設置箇所を追加し、配管ルートを一

部変更した。その結果、取替の一部が新設・撤去に変更となり、材料、管工、管布設工が増工

となる。 

  

２．消火栓数の変更 

  消火栓配置の再検討の結果、消火栓数が減工となった。これにより、材料及び管工が減工とな

る。 

 

３．給水管付替えについて 

  工事範囲内に給水管があったため、給水管付替工が発生した。これにより材料及び給水管付替

工が増工となる。 

   

４．夜間施工について 

  一部昼間に断水できない店舗があり、断水の影響が無い営業時間外の作業が発生したため、夜

間作業を行った。これにより、管工が増工となる。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


