
 

契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（山田町原野）配水管新設工事 

 契約変更後の工事概要 

 

管布設延長 φ100-254.3m,φ150-4.9m 

 

管撤去延長 φ150-33.4m 

 契約変更の理由 

 

  １．管布設工の変更 

現地の施工条件に合わせて配管した結果、材料、管布設工及び管工の数量が変更となる。（減） 

   

２．交通誘導警備員の変更 

交通誘導警備員の配置について、所轄警察署及び地元住民と協議し工事を進めた結果、配置人

数が減員となる。 

   

  ３．舗装復旧の変更 

    道路管理者と舗装復旧について協議した結果、舗装復旧面積・舗装構成が変更となる。（減） 

 

 

（公表様式第６号） 


