
工事変更契約の内容 2021N1-056 

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 電気一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和3年10月16日 から 令和5年12月25日 まで

◆変更契約の概要 （第３回変更）

・変更年月日 令和5年12月19日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区高塚台３－２－５３

大栄電機(株)

代表取締役　　阿知波　規之

◆備考

花山ポンプ場築造電気・機械設備工事

1,155,000

25,707,550

26,862,550

神戸市北区山田町上谷上字見山口花山接合井


