
工事変更契約の内容 2023N1-016

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 法面

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年6月20日 から 令和6年3月31日 まで

　　但し予算繰越の上は令和6年5月31日

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年1月22日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区山田町小河字下ギトラ１９－５

福地建設（株）

代表取締役　松本　正伸

◆備考

多井畑接合井土砂災害対策工事

21,896,600

95,920,000

117,816,600
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