
契 約 変 更 理 由 書 
 

神戸市 
 

 
工  事  名 

 

 
上ヶ 原浄水場急速沈澱池掻寄機整備工事 

 
 
 契約変更後の工事概要 
 

１ ． 走行用サイ ク ロ減速機の追加 
  

２ ． 走行駆動装置の取替部品の追加 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 契約変更の理由 
 

１ ． 走行駆動装置の走行用サイ ク ロ減速機について、 歯車等の部品の取替の支障になるこ と か
ら 、 走行用サイ ク ロ 減速機の取替を 追加する。   

 
２ ． １ 号池側の走行駆動装置について現場調査を し たと こ ろ 、 一段小歯車・ 一段大歯車・ 走行軸 
  が破損し ているこ と が判明し た。 こ れら を 放置すると 掻寄機本体の運転が出来なく なる ため、  
  こ れら の部品の取替を 追加する。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

（ 公表様式第６ 号）  


