

## 中央(新港町)鋼管更新工事その2

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市中央区新港町		
・工 種	鋼構造物		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年9月25日	から	令和6年2月29日 まで

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年2月29日		
・変更金額(税込)	変更前	12,727,000 円	
	変更額	423,500 円	
	変更後	13,150,500 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

## ◆契約の相手方

大阪市淀川区西中島3丁目7番13号NLCサクセスビルイースト4F

新日本工業(株)大阪営業所

所長 坂田 善則

## ◆備考