
（公表様式第６号）　

　　必要が生じたため

　　契約変更の理由

　①防水シート接着工法であったが、調査後下地の状態が悪いため通気緩衝工法に仕様変更をする

　（第2回設計変更）

　　①屋上防水仕様変更（密着工法→通気緩衝工法）

　　契約変更後の工事概要

契 約 変 更 理 由 書
神戸市　

工 事 名 神崎川ポンプ場電気室棟外壁改修他工事


