
工事変更契約の内容 2023N1-058

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 建築一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年10月11日 から 令和6年3月6日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和6年2月19日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区下沢通８－４－１１

シンエスタ（株）

代表取締役　中村　崇

◆備考

神崎川ポンプ場電気室棟外壁改修他工事

33,000

10,582,000

10,615,000

大阪府大阪市東淀川区北江口２丁目10－51


