
工事変更契約の内容 2023N1-070

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 建築一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年11月2日 から 令和6年3月1日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年2月26日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区天王山２－１１

エムテック（株）

代表取締役　松尾　伸ノ介

◆備考

甲東ポンプ場ポンプ室棟外壁改修他工事

22,000

5,203,000

5,225,000

西宮市段上町6丁目16-24


