
工事変更契約の内容 2023N1-055

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木その他

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年10月14日 から 令和6年2月29日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年2月26日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区南本町通２丁目１番１３号

三好建設（株）

代表取締役　三好　政一

◆備考

狩場台配水場災害時拠点整備工事

3,475,230

13,776,070

17,251,300

神戸市西区狩場台1丁目56


