
建築工事

1 外壁改修工事に伴う精算

2 外壁劣化部の下地調整・補修の追加

建築工事

1 外壁改修工事着手にあたり、詳細調査を実施した結果、数量の精算が必要と

なったため

2 現地で詳細調査した結果、外壁塗膜劣化部の下地補修・樹脂注入以外のクラック

補修が必要となったため

契約変更の理由

（公表様式第６号）

設計変更理由書 神戸市

工　事　名 唐櫃低区配水場電気室棟外壁改修他工事（設計変更）

契約変更後の工事概要


