
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 灘（ 箕岡通） 配水管取替工事 

 契約変更後の概要 

 

工事概要： 管布設延長 φ100 L=62. 6m、 φ150 L=34. 7m、 φ200 L=47. 5m、 φ300 L=1060. 2m 

                      φ400 L=1. 3m、 SP300A L=2. 0m、 SP400A L=1. 0m、 電送管φ82 L=844. 1m 

     管撤去延長  φ100 L=6. 0m、 φ150 L=69. 2m、 φ200 L=29. 8m、 φ300 L=135. 8m 

                      φ400 L=624. 6、 SP300A L=346. 5m、 SP400A L=1. 0m、 電送管φ82 L=844. 1m 

 

 

契約変更の理由 

 

① 追加工事の施工（ 当工事施工範囲西端）  

送水管取替にあたり 、 当初、 計画し ていた青谷特一高層配水池への入水ルート の流量不足が判明し たた

め、 ルート の変更の必要が生じ た。 新たに計画し たルート の配水管は、 老朽化が進んでおり 漏水等の事

故のリ ス ク が高いためルート 切替の前に管路更新をおこ なった。 こ れに伴い、 材料、 管布設工の数量が

変更と なる 。 （ 増）  

 

 

② φ300ス ト ッ パー施工 ２ 箇所（ 灘丸山公園東側）  

灘特一高層配水池揚水管取替にあたり 、２ 本ある 揚水管を交互に断水し １ 池運用のう え工事施工する 予

定であったが、 １ 池運用では、 安全性、 安定性に問題がある こ と が判明。 スト ッ パー施工の上、 ２ 池運

用ができ る 揚水ルート を確保し た。 こ れに伴い、 材料、 施工費の数量が変更と なる 。 （ 増）  

 

 

③ 交通誘導警備員について 

所轄警察及び地元住民と の協議の結果、 日配置人数を変更する 必要が生じ た。 また、 夜間施工中止によ

り 、 一方通行規制解除をおこ なう こ と になり 、 交通誘導警備員が変更と なる 。（ 増）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


