
工事変更契約の内容 2022N1-038

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年8月9日 から 令和6年3月29日 まで

◆変更契約の概要 （第５回変更）

・変更年月日 令和6年3月27日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区潮見が丘１－６－２６

ソイル（株）

代表取締役　　新田　日出雄

◆備考

東灘（青木６丁目他）配水管取替工事

3,368,200

225,536,300

228,904,500

神戸市東灘区青木６丁目、魚崎南町１,６丁目、住吉南町３丁目


