
 

契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 須磨（垂水妙法寺線）配水管新設取替工事 No.7 

 契約変更後の工事概要 
 
       布設延長：φ100-70.1m,φ150-122.9m,φ500‐65.9m, φ600‐0.1m, φ700‐0.1m 

                      

撤去延長：φ100-37.0m,φ150-141.5m,φ600-121.2m,φ700-1.0m 

 

       残置延長：φ700-126.6m 

 契約変更の理由 
・材料、管工（増）管布設工、付帯工（減） 

    本工事路線において、試掘の結果、他の埋設管の位置が当初想定されていた位置と違っており、

現地状況に合わせた配管を行った。このため、材料、管布設工、管工、付帯工の数量に変更が

生じる。 

      
    ・給水管付替工（増） 
     現地状況を再確認した結果、給水管本付替数が変更となり、これに伴う材料及び付替工が変更

となる。現地使用状況等を再調査した結果、本付替数に変更が生じる。 
 

  ・仮設工（減） 
    交通誘導警備員の配置について、所轄警察署と協議した結果、交通誘導警備員に変更が生じる。 

（公表様式第６号） 


