
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 花山ポンプ場受配電送水ポンプ制御設備工事 

 契約変更後の請負概要 

1) 入水流量制御盤箕谷減圧運用対策の機能追加（増１式） 

2) 各送水ポンプ制御盤テレコン電源故障時の回路追加（増１式） 

3) ピット蓋の追加（増１式） 

4) 電送路線不通箇所復旧の追加（増１式） 

 

 

契約変更の理由 

1) 第２ずい道配水池更生時の箕谷減圧運用について、減圧弁の作動水量を確保する 

必要がある。そのため、花山ポンプ場ポンプ井に常時入水し、作動水量を下まわら 

ないように入水流量の調整を行うための機能を、入水流量制御盤に追加することが 

必要となった。 

2) 管理部署からの要望により、各送水ポンプ制御盤のテレコン電源故障時の表示、動作 

及び、外部移報回路の追加が必要となった。（花山台送水ポンプ制御盤 2 面、 

上谷上高区送水ポンプ制御盤 2 面、新唐櫃送水ポンプ制御盤 3 面の計 7 面） 

3) ２階電気室のピット蓋について、ピット配置の変更及び盤位置の微調整のため、 

必要な形状と枚数が変更となり追加が必要となった。 

4) 上谷上高区配水場～花山ポンプ場間の電送路線において、配管が不通となっており、 

不通箇所復旧のため、調査と管路撤去新設が必要となった。 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


