
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 垂水（神和台）配水管取替工事その５ 

 契約変更後の工事概要 

 

  布設延長：φ50(PE)-277.8m、φ75(PE)-2.4m、φ75-651.9m、φ100-3.0m、 
φ150-599.0m、φ200-0.4m 

撤去延長：φ75-162.1m、φ100-788.1m、φ150-376.3m、φ200-322.4m 
 

 契約変更の理由 

 

  「令和４年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」（令和４年 2 月 24 日付契

約管理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

（公表様式第６号） 


