
工事変更契約の内容 2021D1-199

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年4月11日・変更契約日

南白川橋補修工事

神戸市須磨区南落合１丁目・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和4年3月3日から令和4年8月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

122,481,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,582,900円変更額

124,064,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区栄町通２丁目４番１４号

（株）ＮＥＯ ＤＡＩＳＥＩ

代表取締役 平井 良治

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


