
建築住宅局住宅建設課 

 

契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 大石東住宅耐震改修工事 

 

契約変更内容 

 

1. 令和４年３月公共工事設計労務単価の適用。 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

1. 公共工事設計労務単価等の改定に伴う新労務単価の早期適用等について（令和

４年２月 24 日付 行契第 12873 号）による。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


