
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 

 

兵庫運河鋼構造物防食工事 

 

契約変更後の工事概要 

【工事概要】 

   防食工（ペトロラタム被覆）L=179m、 鋼矢板補修工 44 箇所 

 

 

 

 

契約変更の理由 

 

各種数量の精査により工事費が増減した。 

 

（公表様式第６号） 


