
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 中央（ 港島３ 丁目他） 配水管新設取替工事 

 契約変更後の工事概要 

 

土木工事設計単価の変更 

 契約変更の理由 

 

  「 令和 4 年 3 月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について」（ 令和 4 年 2 月 24 日付契約

監理課事務連絡） に基づき、 旧土木工事設計単価を変更する。  

（ 公表様式第６ 号）  


