
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 総合運動公園ユニバー記念競技場バリアフリー改修他工事その 2 

 

契約変更内容 

 

１ 令和４年３月公共工事設計労務単価の適用 

 

 

契約変更理由 

 

１ 元請業者より令和４年３月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴う

請負代金額の変更について協議の請求があり、協議の結果変更を行うもの。 

 

 

 

 


