
 

 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 神戸六甲線（カーブ№45 近傍）防災対策工事 

設計変更後の工事概要 

  

土工 一式、自然斜面補強土工 A=1600 ㎡、 

仮設工 一式 

契約変更の理由 

 

 令和４年３月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴う請負代金額の変

更を行うため。 

 

                            


