
工事変更契約の内容 2021E3-027

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年4月26日・変更契約日

みなと空港線沿 緩衝緑地改良工事

神戸市中央区港島南町６丁目・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和4年3月15日から令和4年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

12,451,340円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

46,860円変更額

12,498,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区筑紫が丘５丁目１３－３

きたむら緑司園

代表 北村 卓司

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


