
工事変更契約の内容 2021C6-004

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年4月27日・変更契約日

新垂水体育館歩行者動線整備工事（その１)

神戸市垂水区平磯１丁目１-６５（垂水処理場内）・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年9月29日から令和4年4月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

77,522,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

12,173,700円変更額

89,696,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町有瀬６９６番地４７

（株）春名工務店

代表取締役 山田 繁男

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


