
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 王塚台１丁目地区他汚水管改築更新工事（その４） 

契約変更後の業務概要 

・管きょ更生工    φ250mm L=625.65ｍ 

・管きょ工（開削） K1φ250mm L=10.00m 

・マンホール工    一式 

・取付管およびます工 一式 

・付帯工       一式 

契約変更の理由 

 

「令和４年３月公共工事設計労務費単価等の運用に係る特例措置について」（令

和４年２月24日付契約監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


