
工事変更契約の内容 2021D1-149

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年4月4日・変更契約日

御蔵歩道橋補修工事

神戸市長田区三番町・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和3年12月16日から令和4年7月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

68,769,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

変更額

68,769,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区摩耶埠頭摩耶業務センタービル２階２０７号室

（株）間地工業

代表取締役 鍵平 辰也

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


