
工事変更契約の内容 2021A5-061

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年4月19日・変更契約日

王子動物園コアラ舎他２棟空調設備改修工事

神戸市灘区王子町３－１・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和3年12月11日から令和4年4月22日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

29,943,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,936,000円変更額

31,879,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区浜田町１－１－３１

セーバー技研（株）

代表取締役 中村 拓郎

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


