
工事変更契約の内容 2021E5-006

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年4月27日・変更契約日

兵庫運河鋼構造物防食工事

神戸市兵庫区明和通１丁目・場 所

港湾土木・工 種

・内 容

令和3年9月29日から令和4年5月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

148,985,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,259,500円変更額

150,244,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区平野町常本１－５７

港建設（株）

代表取締役 米田 一平

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


