
工事変更契約の内容 2021D1-213

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年4月7日・変更契約日

神戸三木線（布施畑）落石対策工事

神戸市西区伊川谷町布施畑・場 所

法面・工 種

・内 容

令和4年3月18日から令和4年12月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

46,530,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

766,700円変更額

47,296,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区山田町小河字下ギトラ１９－５

福地建設（株）

代表取締役 松本 正伸

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


