
工事変更契約の内容 2020N1-067

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年5月2日・変更契約日

北（有野町唐櫃他）送水管新設工事

神戸市北区有野町唐櫃，花山東町・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年9月26日から令和4年5月10日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

310,392,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

21,681,000円変更額

332,073,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区山田町藍那字太々谷４９番地１

久保田建設（株）

代表取締役 松本 正伸

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


