
工事変更契約の内容 2021D1-024

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年5月27日・変更契約日

西出高松前池線（南駒栄）電線共同溝整備工事その２

神戸市長田区駒ヶ林町２丁目～４丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年6月1日から令和4年5月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

135,740,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

26,163,500円変更額

161,903,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区南本町通２丁目１番３号

松本建設（株）

代表取締役 松本 茂男

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


