
神戸市

工　事　名 本庁舎1号館9階冷温水ブースターポンプ更新工事

契約変更内容

（機械）

① 冷温水用配管のフランジ接続をハウジング接続に変更

②

（電気）

③ 配管工事の取止め

④

契約変更の理由

（機械）

（電気）

（公表様式第６号）

現地詳細調査の結果、図面内容に相違があり、ポンプ吐出し側のバタフライ弁口径が既設と違ってい
たため

配線撤去、新設の追加

現場詳細調査の結果、他既存設備との取り合いから、配管の敷設が困難であることが判明したため、
既存ケーブルラックを利用する方法に変更する。

②

③

動力制御盤の一次側配線は再利用することとしていたが、屈曲等により配線を引き抜くことが困難で
あることが判明したため、配線を切断撤去し、新たに配線を敷設する方法に変更する。

④

契 約 変 更 理 由 書

吐出し側バタフライ弁125Aを150Aに変更

①
施設管理者との協議と現地調査の結果、空調停止期間中での短期間の施工が必要で、施工箇所は
配管の交錯も多く施工が困難であったため


