
港湾局工務課長

令和4年6月30日 既　　　　　定 14,333,000

  行財政局財政部契約監理課長　様

工 　事 　担 　当　 課

当初請負契約日 令和4年3月24日

円

　備　　　考

（工事担当課長）

変　更　契　約　に　つ　い　て　（依　頼）

新労務単価の適用

円
変 更 要 求 - うち消費税額 1,303,000

　目下施工中の上記工事について，下記の理由により変更契約されたく依頼します。

別添「契約変更理由書」のとおり

契　約　番　号 2021E1-063

工     事     名 新港第３突堤誘導小屋移設工事

請     負     人 （株）日栄テック

契約期限 契約金額

既　　　　定

令和3年度 施 行 決 裁 日 4・4・　 要　求　番　号 22

要　　 　　求 　　　　課 港湾局工務課

港湾局工務課

1732

工 事 請 負 契 約 変 更 要 求 書

1732

様式第10号


