
工事変更契約の内容 2021D1-219

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年5月18日・変更契約日

野田外浜線電線共同溝整備工事その３

神戸市長田区野田町９丁目～駒ヶ林町６丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年3月29日から令和4年12月16日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

90,035,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,073,600円変更額

91,108,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区青山台４－７－２１

（株）塩屋基礎

代表取締役 坂本 亨

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


