
神戸市

工　事　名 （仮称）新中央区総合庁舎他昇降機設備工事

契約変更内容

① 特定階サービス切放機能の運用パターンの追加に伴う仕様変更

契約変更の理由

① 施設管理者による運用方法の見直しがあり、特定階サービス切放機能において

運用パターンを追加して運用することになったため、仕様変更を行う。
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