
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 （仮称）新下山手住宅 1 号棟電気設備工事 

契約変更後の工事概要 

（工期の延長及び共通費の増額） 

本工事の完成期限を令和 4 年 5 月 31 日から令和 4 年 7 月 29 日に延長する（５9 日間

の延長）。 

契約変更の理由 

主体工事である別途建築工事（（仮称）新下山手住宅 1 号棟建設工事）の工期延長（59

日）に伴い、建築工事に付帯する本設備工事も建築工事の進捗にあわせて施工する必要が

あるため、建築工事に準じて 59 日の工期延長を行う。 

（公表様式第６号） 


