
工事変更契約の内容 2021E3-011

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年5月31日・変更契約日

西神住宅団地パークアベニュー電気設備工事（その１）

神戸市西区糀台５丁目・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和3年9月25日から令和4年6月6日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

12,208,460円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

770,000円変更額

12,978,460円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区玉津町新方４８０番地の１

（株）金森電気工業所

代表取締役 金森 昌一

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


