
工事変更契約の内容 2022D1-032

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年5月24日・変更契約日

広陵中央線段差解消工事

神戸市北区山田町下谷上～筑紫が丘９丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年4月28日から令和4年12月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

83,568,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,177,000円変更額

84,745,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区山田町小河字下ギトラ１９番５

八雲建設（株）

代表取締役 松本 将志

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


