
工事変更契約の内容 2021A2-096

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年5月20日・変更契約日

高倉台児童館外壁他改修工事

神戸市須磨区高倉台１－２－１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和3年12月16日から令和4年5月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

30,468,460円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-11,000円変更額

30,457,460円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区つつじが丘７丁目２３８８番地の１５

（有）すばる建築工房

代表取締役 戎 浩一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


