
 契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 野田外浜線電線共同溝整備工事その３ 

 契約変更後の工事概要 

工事延長 L=200m 【舗装】構造物撤去工 1式 道路土工 1式 

                     舗装工 898m3 排水構造物工 1式 

【電線共同溝】 

                     開削土工 1式 電線共同溝工 3666m 

                     電気設備工 157m 

設計変更の理由 

 

令和 4年 3月公共工事設計労務単価等の運用に伴う特例措置に係る契約変更のため 

 


