
建築住宅局住宅建設課

契約変更内容

① 外壁改修工事の精算

② 塗装改修工事の精算

③ 軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更理由

①

② 作業時の入居者立会いが出来ず、玄関扉の住戸内塗装が減工となったため。

③

契 約 変 更 理 由 書

係係　長

現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、
利便性、耐久性等が向上するため。

外壁の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。

松本西住宅外壁改修他工事工 事 名

課　長


