
工事変更契約の内容 2021A3-036

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月24日・変更契約日

川西住宅１・２号棟外壁改修他工事

神戸市長田区川西通３丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和3年12月17日から令和4年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

105,105,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

990,000円変更額

106,095,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区松原通４－１－１５

（株）須貝工務店

代表取締役 須貝 静雄

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


