工事変更契約の内容　　2021E3-027

みなと空港線沿　緩衝緑地改良工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島南町６丁目

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月15日から令和4年6月30日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年6月23日

・契約金額（税込）　変更前　　12,498,200円

　　変更額　　1,893,100円

　　変更後　　14,391,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区筑紫が丘５丁目１３－３
きたむら緑司園
代表　　北村　卓司

◆備　考