工事変更契約の内容　　2021A3-041

シティハイツキャナルタウン消防設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区駅南通５丁目

・工　種　　設備その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月26日から令和4年7月14日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年6月22日

・契約金額（税込）　変更前　　21,283,900円

　　変更額　　121,000円

　　変更後　　21,404,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区花隈町３３番２６号
（株）甲友電気設備
代表取締役　　田中　祐一

◆備　考