
工事変更契約の内容 2021E3-018

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月30日・変更契約日

西神中央駅西側駅前広場昇降機及び上屋新築他工事

神戸市西区糀台５丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和3年12月7日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

295,207,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,467,000円変更額

300,674,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区下山手通４－７－１２

（株）トーホー・コンストラクション

代表取締役社長 新谷 邦昭

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


