
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名 西神中央 プレンティ広場リニューアル工事 （第１回変更） 

契約変更後の工事概要 
       土木 工事         １式    →     １式 

       建築 工事         １式    →     １式 

       電気設備 工事      １式    →     １式 

       機械設備 工事      １式    →     １式 

 

     ※労務費の改訂に伴う契約変更であり、数量の変更は生じない 

  

契約変更の理由 
「令和 4 年 3 月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について」(令和 3 年 2 月 22
日付 契約監理課 事務連絡)に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

（公表様式第６号） 


