
工事変更契約の内容 2021D1-201

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月21日・変更契約日

上谷橋耐震補強工事（その２）

神戸市北区谷上東町・場 所

ＰＣ・工 種

・内 容

令和4年2月16日から令和4年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

7,458,220円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-396,220円変更額

7,062,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区御影本町１－１２－１７

（株）サンロード

代表取締役 新田 恵造

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


