工事変更契約の内容　　2021A2-101

神戸臨床研究情報センターエントランスホール天井脱落対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島南町１丁目５－４

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月28日から令和4年6月10日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年6月1日

・契約金額（税込）　変更前　　37,180,000円

　　変更額　　121,000円

　　変更後　　37,301,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区持子３－１０１
（株）辻竹建設
代表取締役　　辻本　忠志

◆備　考