
工事変更契約の内容 2021A2-104

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月28日・変更契約日

三宮図書館仮移転整備工事

神戸市中央区小野浜町１(デザイン・クリエイティブセンター神戸・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年2月15日から令和4年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

79,817,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,203,000円変更額

85,020,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区道場町塩田１９５７番１１号

（株）河合塗研

代表取締役 河合 将人

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


