
工事変更契約の内容 2021D1-220

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月15日・変更契約日

垂水駅西Ｂ駐輪場改修工事

神戸市垂水区海岸通・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年3月4日から令和4年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

61,077,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

12,411,300円変更額

73,488,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区摩耶埠頭摩耶業務センタービル２階２０７号室

（株）間地工業

代表取締役 鍵平 辰也

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


